


A KAVÍZ Kft. 2021. évi Közbeszerzési Terve

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|--------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|--|--|---|
| | | | | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | |
| I. Árubeszerzés | | | | | | |
| Villamos energia beszerzés | | Uniós eljárásrend | nyílt eljárás | 2021. március 20. | határozott idő (1 év) | |
| II. Építési beruházás | | | | | | |
| | | | | | | |
| III. Szolgáltatás-megrendelés | | | | | | |
| | | | | | | |
| IV. Építési koncesszió | | | | | | |
| | | | | | | |
| V. Szolgáltatási koncesszió | | | | | | |
| | | | | | | |

Kaposvár, 2021. március 31.



 Szaka Zsolt István ügyvezető
 Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
 21.